

CENTRALIZATOR CONTRACTE DE LUCRARI IANUARIE-DECEMBRIE 2017

Titlu contract	Nr.contract Data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicata	Nr.ofertanti	Furnizor/Prestator/Executant	Parteneri asociati/subcontr./tert/sustinatori	Valoarea prevazuta in contract(Ron)	Sursa finantarii	Data de inceput	Data de finalizare prev.in contract	Modificarea a cuantumului pretului prin act adit. data	Executarea contractului		Pret final	Status finalizat/in executie in derulare
												Val.platita (cu TVA)	Data efect.platei		
Reabilitare Fac.de construcții CMMC	3651/ 25.03.2009	Reabilitare Fac.de construcții CMMC	Licitatie deschisa	4	AGMA TIUCA CONSTRUCT	Nu este cazul	9.214.196,01	Surse bugetare	25.03.2009	28.03.2017	nu este cazul	292.372	12.12.2017		in derulare
Camin 23G	12917/ 19.08.2008	Reabilitare Camin 23G	Licitatie deschisa	9	FLEXIK AUTOMATION	Nu este cazul	1.489.141,13	Surse bugetare	19.08.2008	12.01.2018	84.879,86 act adit.1/ 02.04.2009 290.069,05 act adit.5/ 26.05.2010	3.864,53 8.482,60 66.118,73 146.016,74 53.993,26	10.10.2017 10.10.2017 13.12.2017 15.12.2017 15.12.2017		in derulare
Camin 25G	13035/ 28.08.2008	Reabilitare Camin 25G	Licitatie deschisa	8	FLEXIK AUTOMATION	Nu este cazul	1.579.597,49	Surse bugetare	28.08.2008	19.01.2018	76.352,65 act adit.1/ 02.04.2009 284.220,05 act adit.5/ 26.05.2010	50.900,00	19.07.2017		in derulare
Sala Polivalenta 2200 locuri	12611/ 10.09.2010	Sala Polivalenta 2200 locuri	Licitatie deschisa	9	MARATTI CONSTRUCT	EUROCONSTRUCT	12.924.317	Surse bugetare	10.09.2010	10.09.2012	484.885,52 act adit.1/ 20.12.2010 1.152.273,73 act adit.2/ 04.10.2011 251.052,49 act adit.4/ 24.09.2012	316.454,42	28.05.2017		
Modernizare post transformare cabluri Corp R		Inst.electrico	Achizitie directa	1	CONS ELECTRIFICARE	Nu este cazul	290913,71fara TVA	Surse bugetare	07.12.2016	07.08.2017		5.432,35 16.225,65	14.12.2017 14.12.2017		in derulare
Lucr.in regim urgenta furtuna CMMC		Lucr.in regim urgenta furtuna CMMC	Achizitie directa	1	AGMA TIUCA	Nu este cazul	43.265,07	Surse bugetare	04.10.2017	16.11.2017		51.485,43	15.12.2017		finalizat
Lucr.in regim urgenta furtuna Fac.Mecanica	13349/ 04.10.2017	Lucr.in regim urgenta furtuna Fac.Mecanica	Achizitie directa	1	EUROWINDOWS	Nu este cazul	259.900,00	Surse bugetare	04.10.2017	16.11.2017		150.000,00 80.875,62	27.10.2017 27.10.2017		finalizat
Lucr.in regim urgenta furtuna Fac.Construcții	13348/ 04.10.2017	Lucr.in regim urgenta furtuna Fac.Construcții	Achizitie directa	1	R&G INDUSTRIES	Nu este cazul	399.900,00	Surse bugetare	04.10.2017	16.11.2017		150.000,00 245.391,22	25.10.2017 29.11.2017		finalizat
Modif.Inst.el. Si securitate Corp R	16371/ 24.11.2017	Modif.Inst.el. Si securitate Corp R	Achizitie directa SEAP publicitate	5	CONS ELECTRIFICARE	Nu este cazul	301.922,22	Surse bugetare	24.11.2017			85.733,88 178.034,72	21.12.2017 15.12.2017		in derulare
Amenajare interioara Sala Reclor	10597/ 08.08.2017	Amenajare interioara Sala Reclor	Achizitie directa	1	CONSTRUCT SCAFI	Nu este cazul	65.847,74	Surse bugetare	09.08.2017	09.10.2017		76.358,82	25.10.2017		finalizat
Lucr.magistrala date fixe,wireless complex stud.	16368/ 24.11.2017	Lucr.magistrala date fixe,wireless complex stud.	Achizitie directa SEAP publicitate	1	ETA - 2U	Nu este cazul	196.535,00	Surse bugetare	04.12.2017	04.01.2018		227.990,34	20.12.2017		in derulare
Lucr.magistrala control acces complex stud.	16369/ 24.11.2017	Lucr.in regim urgenta furtuna Fac.Construcții	Achizitie directa	1	ICCO SYSTEMS	Nu este cazul	83.882,39	Surse bugetare	04.12.2017	04.01.2018		70.985,26	20.12.2017		in derulare
Lucr.in regim urgenta furtuna Baza sportiva 3	13681/ 05.10.2017	Lucr.in regim urgenta furtuna Baza sportiva 3	Achizitie directa	1	ROMIGOS ARTE	Nu este cazul	252.525,00	Surse bugetare	05.10.2017	17.11.2017		16.564,41 46.778,88 54.575,49 143.253,22 20.400,87	27.10.2017 27.10.2017 13.12.2017 14.12.2017 19.12.2017		finalizat
Lucr.in regim urgenta furtuna Mec_cantina2MV	13347/ 04.10.2017	Lucr.in regim urgenta furtuna Mec_cantina2MV	Achizitie directa	1	LAGOROM	Nu este cazul	212.200,00	Surse bugetare	04.10.2017	16.11.2017		137.556,09 42.420,49 56.087,90	07.11.2017 27.10.2017 09.11.2017		finalizat
Reab.rep.Inst. HVAC BAZIN BAZA SPORTIVA2	17110/ 08.12.2017	Reab.rep.Inst. HVAC BAZIN BAZA SPORTIVA2	Achizitie directa	1	DOSETIMPEX	Nu este cazul	296.079,90	Surse bugetare	08.12.2017	08.01.2018		275.000,00	15.12.2017		in derulare